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Planificación de la reforma

Fase del proyecto Duración Locales afectados

Fase 4
Una semana y media (del 6 de

abril al 15 de abril)

219, 220, 221, 222,
223, 224, 225, 226,
227, 228, 229, 230

Fase 5
Una semana y media (del 16 de

abril al 26 de abril)

207A, 207B, 208,
209, 210, 211, 212,
213, 214, 215, 216,
217, 218, 219, 231,

232

Fase 6
Dos semanas (del 27 de abril

al 10 de mayo)

201, 202, 203, 204,
205, 206, 207A, 231,
232, 233, 234, 235,

236

Los trabajos se realizarán únicamente los días hábiles, excluyendo
fines de semana y festivos.

Nº: 2 ESCALA: 1/200

Iván González Tavío - Ingeniero Industrial
Col. 377 - Tlf. 639 385 642 - ivan@ngservicios.es

Planta alta

SITUACIÓN: Calle Colón, 6, Centro comercial Puerto Colón, 38660, Costa
Adeje - T/M Adeje.

FECHA: Febrero 2026

PETICIONARIO: Puerto Colón S.A.

TÍTULO: planificación y locales afectados por los trabajos de reforma de
las instalaciones PCI e instalaciones eléctricas de centro comercial en
Puerto Colón - T/M Adeje
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